

Avance de obra
Nro 19
Agosto 2026


GBXII Mendoza 1770

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos





AVANCE
DE OBRA





HORMIGÓN desencofrado final



08/26

Durante el mes de agosto se realiza con las últimas tareas de desencofrado y limpieza.

AVANCE DE OBRA



TAREAS PRELIMINARES

montacargas



08/26

Se ejecutó el montaje de la estructura tubular para colocar el montacargas que se utilizara para el traslado de materiales en la obra.

AVANCE DE OBRA



HORMIGÓN detalles



08/26

En este periodo se realizaron tareas de terminación de detalles finales en la estructura de hormigón del edificio.

AVANCE DE OBRA



TAREAS PRELIMINARES

albañilería



08/26

Antes del inicio de los trabajos de albañilería es necesario realizar la materialización de los ejes de replanteo conforme a los planos de proyecto.

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA




En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

