GRËVIA® DESARROLLOS SUSTENTABLES

Avance de obra
Nro 37
Octubre 2026

GBXI
Pacheco de Melo 2592

Proyecta:

ABRAMZON

ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

AVANCE DE OBRA



BALCONES
Barandas de vidrio





Este mes comenzamos con la colocación de parantes de barandas de vidrio en los pisos 8 y 9.

AVANCE DE OBRA

ABERTURAS
Unidades funcionales






Comenzamos con la colocación de marcos y hojas de ventanas en los pisos superiores y unidades funcionales del contrafrente.

AVANCE DE OBRA

CARPINTERIA
Muebles de cocina




Continuamos con la colocación y armado de bajo mesadas de cocinas hasta el piso 7.

AVANCE DE OBRA

MARMOLERÍA
Mesadas de cocina






Iniciamos la colocación de mesadas y alzadas de cocinas en pisos 2 y 3.

AVANCE DE OBRA

CARPINTERÍA
Muebles de cocina







Se comenzaron a montar los colectores de agua fría y caliente en subsuelo y terraza, en conjunto con la alimentación de los mismos.

AVANCE DE OBRA

FACHADA
Ladrillo visto





A lo largo del mes, se efectuó el laqueado hidrófugo de todo el frente de ladrillo visto.

Así se ve la fachada y pisos en altura hoy.





GRËVIA®

DESARROLLOS SUSTENTABLES

En este proyecto participan:

Proyecta:

ABRAMZON

ARQUITECTOS

Dirección de obra:

suelo
arquitectura

Comercializa:

interwin

5275-4200

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail
info@grevia.com.ar

Teléfono
54 11 4804 4049