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HERRERÍA

En planta baja, continuaron los trabajos para la instalación de 
puertas Blindex en el hall de acceso, SUM y gimnasio.

Se finalizó la colocación de maceteros de acero inoxidable en 
balcones.
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COLOCACIÓN de 
VIDRIOS

Se colocaron los vidrios de barandas en balcones de 
departamentos del primer piso del contrafrente. 

Se avanzó con la instalación de paños fijos de vidrio en el 
local comercial.       



TRABAJOS GENERALES
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Se iniciaron los trabajos de revestimiento en espacios 
comunes de planta baja y el hidrolaqueado de las puertas de 
acceso a las unidades funcionales. 



CARPINTERÍAS de 
ALUMINIO
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Se finalizó la colocación de la totalidad de las carpinterías de 
aluminio en las unidades funcionales y en las áreas comunes 
del edificio. 
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ARTEFACTOS de 
ILUMINACIÓN

Se inició la colocación de artefactos de iluminación en 
balcones, palieres y áreas comunes del edificio. 
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MESADAS
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COCINAS
terminaciones

Se finalizó la colocación del amoblamiento de cocina en 
todas las unidades funcionales. A fines de junio, se inició la 
instalación de anafes y hornos eléctricos. 
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PINTURA
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TERRAZA
techo verde

Se inició la colocación de la membrana de PVC para la 
impermeabilización de la terraza, paso previo a la carga de 
los sustratos para el sector verde. 
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