

Avance de obra
Nro 17
Junio 2026


GBXII Mendoza 1770

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos




**AVANCE
DE OBRA**






ARMADURA

losa s/12° piso




06/26

AVANCE DE OBRA



HORMIGÓN


losa s/12° piso



06/26



Durante el mes de junio se realizó el llenado de la losa sobre piso 12 con hormigón utilizando bomba de arrastre, en el cual se va a encontrar la piscina y terraza del edificio.

AVANCE DE OBRA



ENCOFRADO

losa s/azotea



06/26

AVANCE DE OBRA



ARMADURA

losa s/azotea




06/26

AVANCE DE OBRA



ENCOFRADO

losa s/azotea



06/26

Se realizó el encofrado de la losa sobre azotea y el sobre recorrido del ascensor. También se continuó con la 2da etapa del encofrado de la losa sobre piso 12, en donde se va a encontrar la piscina y terraza del edificio.

AVANCE DE OBRA



AVANCE DE OBRA




En este proyecto participan:

Proyecta:



ARQUITECTOS

Dirección de obra:



Molinaro | Fenoglio
arquitectos

Oficinas

Cerrito 348 3° B,
Ciudad de Buenos Aires,
C1010AAH Argentina

E-mail

info@grevia.com.ar

Teléfono

54 11 4804 4049

